
1. ZIELSETZUNG

Ziel dieses Ressorts ist die Gewährleistung der technischen und räumlichen Be-
triebsbereitschaft während des gesamten DV-Tags in den Mainfrankensälen. Es
fungiert als operative Schnittstelle zum Haus, sichert die notwendigen Materialien
für die restlichen Ressorts und stellt die Einhaltung von Sauberkeit und Ordnung
auf dem Gelände sicher.

2. ZUSTÄNDIGKEITEN & AUFGABEN

• Technik-Schnittstelle: Aufbau und Pflege des Kontakts zu den Haustechnikern der
Mainfrankensäle. Ziel ist die frühzeitige Klärung technischer Bedarfe für Licht, Ton
und Bühne (Auftakt/Abschluss) sowie die Bereitstellung notwendiger Anschlüsse
für Programmpunkte.

• Raum- und Flächenmanagement: Koordination der Raumbelegung auf dem
gesamten Gelände in Abstimmung mit dem Ressort Inhalt (Zuweisung von Works-
hoppläzen, Außenflächen etc.).

• Abfallmanagement: Organisation und Überwachung eines Müllentsorgungskon-
zepts während und nach der Veranstaltung.

• Sanitär: Sicherstellung der Nutzbarkeit der Toilettenanlagen.
• Digitale Infrastruktur: Bedarfsermittlung und Bereitstellung von Internetzugängen

(WLAN) für die Organisation, Referenten und Teilnehmende.
• Logistische Koordination: Planung der Auf- und Abbauphasen sowie Bereitstel-

lung von notwendigem Materialien in Zusammenarbeit mit dem Ressort Helfen-
denmanagement.

• Lagerbauten: Planung und Materialbeschaffung der vom Ressort Inhalt ge-
wünschten Lagerbauten. Der Aufbau kann zwischen den Ressorts geregelt wer-
den.

• Lagerfeuer: Planung, Genemigungen und Materialbeschaffung für das Lagerfeuer.
Wie und wann das Lagerfeuer genutzt wird, wird vom Ressort Inhalt vorgegeben.
Für die Sicherheit beim Lagerfeuer ist der Ressort Infrastruktur in Absprache dem
Ressort Helfendenmanagement verantwortlich.

3. ARBEITSWEISE & PROTOKOLLIERUNG

• Leitungsstruktur: Das Ressort wird von zwei festen Hauptverantwortlichen ge-
leitet, die als konstante Schnittstelle zur Projektleitung fungieren und diese regel-
mäßig über Fortschritte informieren.

• Untergliederung: Es können nach ermessen des Ressort verschiedene Untergrup-
pen für einzelne Themenbereiche erschafft werde

• Protokollierung: Von jeder Sitzung ist ein kurzes Ergebnisprotokoll anzufertigen,
das die getroffenen Entscheidungen und offenen Aufgaben dokumentiert und der
Projektleitung zeitnah zur Verfügung gestellt wird.
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